



## CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>31/01/2020</b>	
Impugnação e pedidos de esclarecimento	<b>31/01/2020</b>	<b>15/02/2020</b>
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>15/10/2020 às 23h59</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	16/10/2020	03/11/2020
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	<b>04/11/2020</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	05/11/2020	14/11/2020
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>23/11/2020</b>	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>23/11/2020</b>	<b>07/12/2020 às 23h59</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	08/12/2020	13/01/2021
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	<b>14/01/2021</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	15/01/2021	25/01/2021
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>02/02/2021</b>	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>02/02/2021</b>	<b>18/02/2021 às 23h59h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	19/02/2021	09/03/2021
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	<b>10/03/2021</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	11/03/2021	22/03/2021
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>31/03/2021</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	31/03/2021	01/06/2021
<b>Contratação dos projetos de fomento</b>	<b>Até 01/07/2021</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	<b>02/06/2021 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)</b>	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	02/06/2021	02/08/2021
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	<b>Até 17/08/2021</b>	
<b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>	<b>6 meses após a contratação</b>	
<b>Avaliação técnica final</b>	<b>6 meses após a contratação</b>	
<b>Apresentação de relatórios</b>	<b>Até 60 dias após o término da vigência</b>	
<b>Seminário de apresentação de resultados</b>	<b>Após o término da vigência</b>	