



## CRONOGRAMA

| Atividades   | Datas  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | Início   | Término                     |
| <b>Lançamento da Chamada Pública</b>   | <b>31/01/2020</b>  |                             |
| Impugnação e pedidos de esclarecimento   | <b>31/01/2020</b>  | <b>15/02/2020</b>           |
| <b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>   | <b>25/03/2020</b>  | <b>15/10/2020 às 23h59</b>  |
| Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1   | 16/10/2020   | 03/11/2020                  |
| Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1                                     | <b>04/11/2020</b>  |                             |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1  | 05/11/2020   | 14/11/2020                  |
| <b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>  | <b>23/11/2020</b>  |                             |
| <b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>  | <b>23/11/2020</b>  | <b>07/12/2020 às 23h59</b>  |
| Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2  | 08/12/2020   | 13/01/2021                  |
| Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2                            | <b>14/01/2021</b>  |                             |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2  | 15/01/2021   | 25/01/2021                  |
| <b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>   | <b>08/02/2021</b>  |                             |
| <b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>   | <b>08/02/2021</b>  | <b>24/02/2021 às 23h59h</b> |
| Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3   | 25/02/2021   | 16/03/2021                  |
| Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3                                   | <b>17/03/2021</b>  |                             |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3  | 18/03/2021   | 29/03/2021                  |
| <b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>   | <b>12/04/2021</b>  |                             |
| Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP                | 12/04/2021   | 14/06/2021                  |
| <b>Contratação dos projetos de fomento</b>   | <b>Até 14/07/2021</b>  |                             |
| <b>Chamada de Suplentes</b>  | <b>15/06/2021 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)</b> |                             |
| Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP | 15/06/2021   | 16/08/2021                  |
| <b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>   | <b>Até 30/08/2021</b>  |                             |
| <b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>   | <b>6 meses após a contratação</b>  |                             |
| <b>Avaliação técnica final</b>   | <b>6 meses após a contratação</b>  |                             |
| <b>Apresentação de relatórios</b>  | <b>Até 60 dias após o término da vigência</b>                                  |                             |
| <b>Seminário de apresentação de resultados</b>   | <b>Após o término da vigência</b>  |                             |