



CRONOGRAMA ATUALIZADO EM 12/04/2021 – Prorrogação da divulgação da lista final Fase 3

| Atividades | Datas | |
|--|--|-----------------------------|
| | Início | Término |
| Lançamento da Chamada Pública | 31/01/2020 | |
| Impugnação e pedidos de esclarecimento | 31/01/2020 | 15/02/2020 |
| Fase 1. Submissão das ideias inovadoras | 25/03/2020 | 15/10/2020 às 23h59 |
| Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1 | 16/10/2020 | 03/11/2020 |
| Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1 | 04/11/2020 | |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1 | 05/11/2020 | 14/11/2020 |
| Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 | 23/11/2020 | |
| Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento | 23/11/2020 | 07/12/2020 às 23h59 |
| Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2 | 08/12/2020 | 13/01/2021 |
| Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2 | 14/01/2021 | |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2 | 15/01/2021 | 25/01/2021 |
| Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 | 08/02/2021 | |
| Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento | 08/02/2021 | 24/02/2021 às 23h59h |
| Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3 | 25/02/2021 | 16/03/2021 |
| Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3 | 17/03/2021 | |
| Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3 | 18/03/2021 | 29/03/2021 |
| Divulgação do resultado final e publicação no DOE | 28/04/2021 | |
| Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP | 28/04/2021 | 28/06/2021 |
| Contratação dos projetos de fomento | Até 28/07/2021 | |
| Chamada de Suplentes | 29/06/2021 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência) | |
| Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP | 29/06/2021 | 27/08/2021 |
| Contratação dos projetos de fomento (suplentes) | Até 13/09/2021 | |
| Acompanhamento dos projetos contratados | 6 meses após a contratação | |
| Avaliação técnica final | 6 meses após a contratação | |
| Apresentação de relatórios | Até 60 dias após o término da vigência | |
| Seminário de apresentação de resultados | Após o término da vigência | |